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Российская Федерация

Пензенская область
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОРОДА КУЗНЕЦКА

РЕШЕНИЕ

О выполнении капитального ремонта 

и строительства дорог в городе Кузнецке в 2014 году 

Принято Собранием представителей города Кузнецка 14 октября 2014 года
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации  города Кузнецка Трошина В.Е. о выполнении капитального ремонта и строительства дорог в городе Кузнецке в 2014 году,

Собрание представителей города Кузнецка решило:

1. Принять информацию первого заместителя главы администрации  города Кузнецка Трошина В.Е. о выполнении капитального ремонта и строительства дорог в городе Кузнецке в 2014 году к сведению.
2.  Рекомендовать администрации города Кузнецка: 
2.1. осуществлять надлежащий контроль  качества дорожного покрытия, принимать безотлагательные меры по устранению выявляемых нарушений силами и средствами подрядных организаций, допустивших брак;

2.2. разработать программу по ремонту, строительству и реконструкции тротуаров; 

2.3. продолжить работу по оптимизации организации дорожного движения в городе Кузнецке;
2.4. во взаимодействии с предприятиями – перевозчиками рассмотреть возможность модернизации маршрутной сети с учетом проведенного ремонта дорог и мнения населения; 

2.5. провести работу по обеспечению мест остановок пассажирского транспорта остановочными павильонами;
2.6. своевременно выполнять мероприятия по содержанию, ремонту и дополнительной установке светофорных объектов и дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;
2.7. усилить контроль за восстановлением дорожного покрытия и благоустройства после земляных и строительных работ.  
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка  Трошина В.Е.
Глава города Кузнецка                                                                                             В.А. Назаров
14.10.2014 № 16-2/6
Информация о выполнении ремонта дорог

на территории города Кузнецке в 2014 году

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Кузнецка производились в рамках реализации подпрограммы «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297.

С 1.05.2014 на территории города Кузнецка производятся работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования, на что выделены денежные средства в размере 187,5 млн. рублей, из которых из бюджета города Кузнецка на 2014 год в рамках реализации подпрограммы «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 – 37,5 млн. рублей, из бюджета Пензенской области 150,0 млн. рублей.

По результатам открытых аукционов в электронной форме по отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Кузнецка отобрано 6 подрядных организаций: ООО «ССВ» (субподрядчик – ООО «Горстройинвест»), ООО «Русь», ЗАО «Кузнецкое ДПМК», ОАО «ДРСУ - 5», ОАО «ДЭП-84», ЗАО «Сройкомплект». 

Всего в 2014 году на территории города Кузнецка произведены работы по 29 объектам ремонта, 4 из которых сформированы по результатам экономии, образовавшейся по итогам конкурсных процедур. Общая протяжённость автомобильных дорог, по которым был произведён ремонт, составила 31 км. По состоянию на 6.10.2014 принято в эксплуатацию 27 из 29 объектов. По объектам ремонта ул. Минская от ул. Октябрьская до ул. Крылова и ул. Калинина от ул. Манторова до ул. Пензенская подрядной организацией ООО «ССВ» производится устранение недостатков, отражённых рабочей комиссией в процессе приёмки.

В процессе выполнения работ по 5 объектам были сорваны сроки производства работ, которые предусмотрены муниципальными контрактами, а именно по:

- ул. Калинина от ул. Гражданская до ул. Манторова – сроки производства работ сорваны на 36 дней, подрядная организация ООО «ССВ»;

- ул. Стекловская от ул. Республики до ул. Орджоникидзе – сроки производства работ сорваны на 41 день, подрядная организация ООО «ССВ»;

- ул. Леваневского от ул. Минская до ул. 354 Стрелковой Дивизии – сроки производства работ сорваны на 44 дня подрядная организация ООО «ССВ»;

- ул. Минская от ул. Октябрьская до ул. Крылова – сроки производства работ сорваны на 66 дней, подрядная организация ООО «ССВ»;

- ул. Калинина от ул. Манторова до ул. Пензенская – сроки производства работ сорваны на 63 дня, подрядная организация ООО «ССВ».

После приёмки этих автомобильных дорог в эксплуатацию по ним будут направлены исковые заявления в суд на взыскание неустойки в соответствии с п. 11.4 муниципального контракта. 

Также в рамках реализации подпрограммы «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» произведены работы по ремонту 4661,8 м2 тротуаров на территории города Кузнецка, из которых:

- по ул. Калинина на участке от ул. Гражданская до ул. Манторова отремонтировано 3595,8 м2 асфальтового покрытия тротуаров;

- по ул. Стекловская на участке от ул. Кирова до ул. Калинина – 371 м2 асфальтового покрытия тротуаров;

- по ул. Ленина на участке от ул. Дарвина до ул. Молодой Гвардии – 695 м2 асфальтового покрытия тротуаров. 

Контроль за качеством и объёмом выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Кузнецка в 2014 году осуществляется специалистами отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка, управлением капитального строительства города Кузнецка, Министерством строительства и ЖКХ Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области. 

Кроме того, в рамках средств, направленных на благоустройство города Кузнецка, был произведён ямочный ремонт 2629 м2 асфальтового покрытия автомобильных дорог по:

- ул. Леваневского от ул. Минская до ул. Победы;

- ул. Алексеевское шоссе;

- ул. Белинского от ул. Приборостроителей до ул. Дарвина;

- ул. Орджоникидзе от ул. Сызранская до ул. Стекловская;

- ул. 7-ая Линия (подъём на «Карпаты»). 

Данные работы были выполнены силами МКУП «Дорсервис» в соответствии с договором от 31.12.2013.

Приложение: 2 л., 1 экз.
Первый заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                         В.Е. Трошин

А.Н. Николаев
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